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1 Período do acompanhamento
	Início:
	<data inicio>

	Término:
	<data termino>

	Responsável pelo Acompanhamento:
	<nome responsável>

	Marco:
	<nome do marco>


2 Acompanhamento de tarefas
<Anexar documento Relatório de marco acompanhamento>

3 Acompanhamento de riscos
	Risco
	Probabilidade
	Impacto
	Situação
	Observação

	Utilização de componentes no sistema que ainda não foram trabalhados pela equipe de desenvolvimento podem causar atraso na execução de tarefas que envolve estes componentes.
	30% - baixa
	baixo
	Identificado
	Risco identificado durante a fase de prospecção, com diminuição de da probabilidade de média para baixa.

	Equipe desqualificada para trabalhar de acordo com as exigências do processo HUP na construção do projeto.
	30% - baixo
	Alto
	Identificado
	Risco identificado durante a fase de prospecção, se mantendo presente na fase de construção 1.

	Dados para verificação e validação de funcionalidades precários para validar o sistema, uma vez que o sistema não comtempla sincronização com ambiente de retaguarada.
	30% - baixo
	Alto
	Identificado
	Risco identificado durante a fase de prospecção, com diminuição de da probabilidade de média para baixa.


4 Acompanhamento de despesas do projeto
	
Total
	Quantidade de Registros
	27

	
	Trabalho requerido (Soma)
	210,57 Horas

	
	Horas atuais (Soma)
	98,23 Horas

	
	Custo Planejado (Soma)
	R$ 9.473,25

	
	Custo Atual (Soma)
	R$ 4.372,6


Observações:

Não foram necessários outras despesas para a realização do marco, sendo assim, o gasto para a execução do construção 1 fica conforme registrado acima.
5 Pontos de atenção
<Registro de pontos de atenção correspondentes ao marco>
6 Plano de ação 
<Registro de planos de correspondentes ao marco>
7 Solicitações de mudança de escopo no período
<Registro de solicitações de mudanças correspondentes ao marco>
8 Conclusão

<Descrição da conclusão>
9 Próximos passos

<Identificar proximos passos>
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO
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